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臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程中程個案計畫 

(第 2 次修正)成本效益分析報告 

壹、 辦理依據 

行政院 111 年 8月 15 日院臺法字第 1110025180 號函核定。 

貳、 背景說明 

  為改善學生住宿環境，興建結構符合建築法令規定之安全

建築物，空間規劃能符合學生住宿之實際需求，行政院 105 年

12 月 14 日核定「臺灣警察專科學校學生宿舍大樓新建工程中

程個案計畫」，規劃新建地下 1 層、地上 11 層宿舍 1 棟，可容

納學生 984 人，原計畫分 5 年(106-110 年)辦理，總經費為新

臺幣(以下同)5 億 8,128 萬 7 千元。第 1 次修正計畫奉行政院

110 年 6月 4日院臺法字第 1100017195 號函核定，調整總經費

為7億6,210萬 1千元，計畫期程延長至113年 7月底止；本(第

2)次修正計畫奉行政院111年8月15日院臺法字第1110025180

號函核定，調整總經費為 9 億 4,250 萬 9 千元，計畫期程酌調

至 113 年 8月(延長 1個月)。 

參、 選擇方案及替代方案之分析及評估 

本個案計畫(第 2 次修正)無其他選擇方案或替代方案，茲

將新建學生宿舍大樓必要性及迫切性說明如下： 

一、因應長期基層警力招訓需求：目前警專學生宿舍容訓量為

3,120 人，自 113 年 8 月新建學生宿舍大樓完成後，總容

訓量將增加為 4,104 人，可有效因應未來基層警力招訓所

需。 

二、舊有學生宿舍整修時之基礎容訓空間：新建學生宿舍大樓

完成同時，配合基層警力招募狀況，逐年規劃舊有宿舍整
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修工程。 

三、保警總隊不宜作為代訓場所應回歸警專訓練：保一、四、

五總隊非警察專業之養成機構，代訓爭議頻傳，惟有執行

學生宿舍大樓新建計畫，將一般警察特考錄取人員統一由

警專培訓為妥，才能根本解決問題。 

肆、 財源籌措及資金運用說明 

一、本計畫性質單純為增建新宿舍大樓，無自償性或收益可能，

故集中資源挹注有其必要性與急迫性，爰需以公務預算方

式編列經費支應。 

二、本修正計畫核定總經費為 9 億 4,250 萬 9 千元，依計畫規

劃期程編列年度預算經費積極執行，分年經費臚列如下： 

項
目 

名稱與說明 經費 
分年經費 

106 107 108 109 110 111 112 113 

壹 直接工程成本 621,684 0 0 84,403 0 22,467 199,949 280,672 34,193 

貳 間接工程成本          

一 規劃設計費 16,601 0 12,088 0 0 0 0 1,923 2,590 

二 監造費 13,583 0 0 0 0 1,418 4,254 6,493 1,418 

三 其他(含工程管理費) 10,603 1,000 4,089 0 0 637 970 2,871 1,036 

 小計（一～三） 40,787 1,000 16,177 0 0 2,055 5,224 11,287 5,044 

四 物價指數調整工款 191,863 0 0 0 0 0 2,715 68,307 120,841 

五 水電、瓦斯外線補助費 4,000 0 0 0 0 0 906 3,094 0 

六 公共藝術品設置費 6,217 0 0 0 0 300 0 5,917 0 

七 洽辦機關自辦資訊設備工程 7,000 0 0 0 0 0 0 7,000 0 

八 工程預備費 31,084 0 0 0 0 0 15,341 15,432 311 

九 地質鑽探調查 461 0 461 0 0 0 0 0 0 

十 水土保持計畫作業費用 1,050 0 525 0 0 0 525 0 0 

十一 洽辦機關自辦家具設備採購 38,363 0 0 0 0 0 0 0 38,363 

 小計(四~十一) 280,038 0 986 0 0 300 19,487 99,750 159,515 

 (貳)小計 320,825 1,000 17,163 0 0 2,355 24,711 111,037 164,559 

 總經費(壹+貳) 942,509 1,000 17,163 84,403 0 24,822 224,660 391,709 198,752 
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伍、 成本效益分析 

一、 提供充足的招(容)訓空間：新建宿舍大樓完成後，增加

984 個容訓量，全校總容訓量約達 4,104 人，除可持續容

訓現有接受養成教育的正期組學生外，亦可供辦理四等警

察特考錄取人員之養成訓練使用需求，以滿足不同受訓期

別的住宿需求，同時解決臨時宿舍及代訓機關訓練問題叢

生等問題。 

二、 臨時寢室回歸原建築使用用途，充實教學硬體設備：新建

大樓完成後，臨時宿舍全面回復原建築使用用途，包括至

善樓回復為消防大樓、親民樓回復教學大樓、中正堂整修

為體技及術科教學專業場地，以提高教學品質。 

三、 提供合宜的居住面積以提昇居住生活品質：改善目前宿舍

大樓的住宿空間，由 1間住 12 人空間設計為 1間住 8人，

增加及改善宿舍內部設備，讓學生個人使用空間，由原本

不足 1坪，微幅增加至 1.27 坪，藉由良好的住宿環境，

透過妥適的情境設計，發揮境教功能，以緩衝學生對於急

遽環境變更的強烈反應，並養成學生良好生活習慣與精神

內涵，奠定擔任基層警力的基礎。 

四、 興建綠建築與友善性別等概念宿舍大樓：配合國家政策推

動智慧綠建築，採用符合環保、節能減碳概念之綠色工

法、綠色材料，並融入節能減碳觀念，達到永續性環保設

計，且建構性別平權生活與教育環境，培養學生畢業後執

勤時重視性別平權與人權，達到性別主流化教育目標。 

陸、 結語 

  由於警專教育訓練為持續性任務，建構永續校園之手段與
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基礎係為建立一個進步、安全、衛生、健康、人性化的學習環

境空間，希望藉由本次新建工程計畫，並整修可用空間，除可

提供學生一個基本的住宿品質與資源設備，其空間配置對警專

校務發展產生連動效益，將一次解決住宿、教學空間不足等問

題，擘劃警專校園的永續發展籃圖。 

 


