

## 本署111年度自行管制個案計畫評核結果一覽表

| 編號 | 計畫名稱<br>(主辦單位)               | 評核<br>區別 | 共同項目(75%)                                                                             |              |              |       | 自訂項目(25%)   |      | 評核分數等第 |    |
|----|------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|-------------|------|--------|----|
|    |                              |          | 計畫管理25%                                                                               | 進度控制情形與結果20% | 預算控制情形與結果30% | 本項得分  | 年度目標達成情形25% | 本項得分 | 總分     | 等第 |
| 1  | 鑑識科技進階發展計畫(本署刑警察事局)          | 自評       | 25                                                                                    | 20           | 27           | 72    | 25          | 25   | 97.00  | 優等 |
|    |                              | 初評       | 24.5                                                                                  | 19.6         | 27           | 71.1  | 25          | 25   | 96.10  | 優等 |
|    |                              | 評核意見     | 一、本案111年預算數11,356(千元)。<br>二、執行進度第4季落後，年終預算執行率100%。                                    |              |              |       |             |      |        |    |
| 2  | 維安特勤隊武器裝備精準改善中程計畫(本署保安組)     | 自評       | 22                                                                                    | 18           | 30           | 70.4  | 25          | 25   | 95.40  | 優等 |
|    |                              | 初評       | 23                                                                                    | 18           | 29.4         | 70.4  | 25          | 25   | 95.40  | 優等 |
|    |                              | 評核意見     | 一、本案111年預算數61,242(千元)。<br>二、執行進度第1季落後，年終預算執行率100%。因疫情致交貨期程推遲並申請展延履約期限，保留預算至111年已執行完竣。 |              |              |       |             |      |        |    |
| 3  | 維安特勤隊武器裝備精準改善中程計畫第二期(本署保安組)  | 自評       | 22                                                                                    | 20           | 21.5         | 63.5  | 25          | 25   | 88.50  | 甲等 |
|    |                              | 初評       | 22.31                                                                                 | 19.6         | 22.6         | 64.51 | 23.9        | 23.9 | 88.41  | 甲等 |
|    |                              | 評核意見     | 一、計畫核定於110年7月，故未及納編111年度預算，另機關爭取相關經費13,120(千元)積極執行。<br>二、年終預算執行率100%。                 |              |              |       |             |      |        |    |
| 4  | 警用無線電汰換更新中程計畫(本署警察通訊所)       | 自評       | 25.00                                                                                 | 16.0         | 25.4         | 66.4  | 20          | 20   | 86.40  | 甲等 |
|    |                              | 初評       | 24.14                                                                                 | 16.0         | 25.2         | 65.34 | 20          | 20   | 85.34  | 甲等 |
|    |                              | 評核意見     | 一、本案111年預算數1,450,755(千元)。<br>二、執行進度第1、2、3、4季落後，年終預算執行率99.84%。                         |              |              |       |             |      |        |    |
| 5  | 基隆港務警察總隊辦公廳舍新建工程中長程計畫(本署後勤組) | 自評       | ##                                                                                    | ##           | ##           | ##### | ##          | ##   | #####  |    |
|    |                              | 初評       | ##                                                                                    | ##           | ##           | ##### | ##          | ##   | #####  |    |
|    |                              | 評核意見     | 111年9月4日簽奉核可免予評核。                                                                     |              |              |       |             |      |        |    |